실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-13	담당부서 작성자	(해양교통빅데이터실) (정성진/044-330-2345/ jsj1019@komsa.or.kr)
정 책 명	AI기반 스마트 종합정보 포털시스템 구축		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 신뢰성과 활용성을 제고할 수 있는 해양안전데이터 수요 급증 - '07년 전사시스템 구축 이후 장기간 운영에 따른 장비·SW 노후화 지속 ○ 추진기간 : 2019.11.5 ~ 2021.2.27 ○ 총사업비 : 4,267백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - DB표준화 및 정제화, 정보화 업무 표준 구축 - 통합 경영관리 ERP 시스템 구축 - 선박안전정보시스템(SIS) 전면 개편 - 업무포털 재구축 - 클라우드 기반의 서버 가상화 인프라 구축 - 대국민 지원 해양교통 안전 서비스 강화 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2018.8.1.~2018.12.29. : AI구축 ISP 수행 - 2019.3.7./8.27 : 사전협의 및 보안성 검토 수행 - 2019.11.5.~현재 : 계약 체결 및 수행중 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 해양교통빅데이터실장(舊) 서무천 - 최종 결재자 : 이 사 장 이연승 ○ 사업 관련자 		

	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	실장	이동근	1급	'20.1.2~현재	총괄
	부장	김경태	2급	'20.2.5~현재	선박검사, 운항업무
	과장	정성진	4급	'18.12.4~현재	인프라, 사업관리
	주임	전정규	6급	'19.7.29~현재	감리,PMO 관리
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> - 해양수산부 어선정책팀, 해사안전관리과 - 해양경찰청 해양안전과 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 실적 - '19.11.5 : 사업 계약 - '19.11.5 ~ '20.3.31 : 요구사항 분석 완료 - '20.3.31 ~ '20.6.30 : 시스템 설계 中 				