실명제 사업내역서

<table>
<tr><td>사업실명제
등록번호</td><td>2020-12</td><td>담당부서
작성자</td><td>(교통안전본부 / 교통안전평가실)
(최운규/044-330-2311/
cwk@komsa.or.kr)</td></tr>
<tr><td>정 책 명</td><td colspan="3">선박조종시뮬레이터 구축 사업</td></tr>
<tr><td>사업개요
및
추진경과</td><td colspan="3">
○ 추진배경
- 해상교통안전진단의 검토·검증, 해양공간 용도 지정·변경 지원, 연안해역 취약수역의 평가 및 개선사항 발굴, 해양사고 예방 및 종사자 교육 등 전문기관 업무 수행 역량 확보를 위한 인프라 장비 구축
○ 추진기간 : 2020. 1 ~ 2021. 12 (24개월)
○ 총사업비 : 4,000백만원
○ 주요내용
- 연차사업(2개년도)으로 해사안전법 上 제1종 안전진단 대행업자 기준 이상의 설비를 구축
<table>
<tr><th>년도</th><th>장소</th><th>시설 및 장비</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1차년도
('20년)</td><td rowspan="3">공단
본부</td><td>·선박 조종 시뮬레이터(A Bridge)
- 270° 이상 선교 1(모든 선박용, 중·대형 상선 用)
- 해양사고 재현 프로그램
·지휘통제실, 회의실</td></tr>
<tr><td>·안전진단 결과 검증 시스템
(모의조종 결과 검증시스템, 간이 조종장치 포함)
·DB 개발실</td></tr>
<tr><td>·선박 조종 시뮬레이터(B Bridge)
- 120° 이상 선교 2(예·부선 및 중·소형 선박 用)
- 선교 3(어선 및 소형선박 用)
- 해양사고 재현 프로그램
·교육·강평실</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2차년도
('21년)</td><td rowspan="2">미정</td><td>·선박 조종 시뮬레이터
- 210° 이상 선교 4(모든 선박용, 여객선 用)
- 210° 이상 선교 5(모든 선박용, 중·대형 상선 用)
- 해양사고 재현 프로그램
·지휘통제실</td></tr>
<tr><td>·문서보관실 등</td></tr>
</table>
○ 추진경과
- '선박조종 시뮬레이터 구축' 1차년도 예산 확보(20억원, '19.12)
- '선박조종 시뮬레이터 구축계획(안)' 보고('20.2)
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>- ‘전문가 자문위원회 운영계획(안)’ 보고 (‘20.2)
- 요구사양서·제안요청서 작성 및 자문위원회 검토 (‘20.2~3)
- ‘선박조종 시뮬레이터 구축사업(1차년도)’ 추진계획 보고 (‘20.3)</td></tr>
<tr><td>사업수행자
(관련자 및
업무분담 내용)</td><td>○ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 책임연구원 최 운 규
- 최종 결재자 : 이사장 이 연 승
○ 사업 관련자
<table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무
(업무분담 내용)</th></tr><tr><td>실장</td><td>김 인 섭</td><td>2급</td><td>’20.1~현재</td><td>부서 총괄</td></tr><tr><td>담당</td><td>최 운 규</td><td>3급</td><td>상동</td><td>PM</td></tr><tr><td>담당</td><td>강 원 식</td><td>3급</td><td>상동</td><td>공정·사업자관리</td></tr><tr><td>담당</td><td>김 용 남</td><td>4급</td><td>상동</td><td>계약·행정관리</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>다른기관 또는
민간인 관련자</td><td>○ 해양수산부(협조기관)
- 해사안전정책과 최은진서기관</td></tr>
<tr><td>추진실적</td><td>○ 추진일정
<table><tr><th rowspan="2">주요 내용</th><th colspan="10">2020년 월별 추진일정</th></tr><tr><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>1. 조달사업 공고</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 사업 설명회 및 사업자 평가</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. 사업자 선정 및 착수보고</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. 1차년 장비 구축 및 시험 운영</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. 개소식 및 홍보</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>사업 착수 / 중간 / 최종 보고(예상)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>